

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00A203B84C702095F7A1F1819B2832C66B

Владелец: Мирошников Артем Эдуардович

Действителен с 08.07.2024 08:35 до 01.10.2025 08:35

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ ННП)
«Социальная активность (Ульяновская область)»
ЗА 2024 ГОД

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе НИП)

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозно значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Задача регионального проекта (в составе НИП) «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)»</i>													
1.1	Отсутствие отклонений	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	РП в НИП	Возрастающий	Процент	7.3000	7.3000		Входящее письмо от 24.12.2024 № 73-ИОГВ-13-ПО-АНО-СР/192ын			ГИИС "Электронный бюджет"	

2. Следения о помещенном достижении показателя регионального проекта (в составе ИП) в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта (в составе ИП)	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сеп.	окт	ноя	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<i>Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) (волонтерство) деятельности. Программ</i> <i>Доля граждан, вовлеченных в программы (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольчество (волонтерство) деятельности. Программ</i>															
1.1	План	РПТ в ИП	0,6200	1,2000	1,8000	2,4000	3,0000	3,6000	4,2000	4,8000	5,3000	5,4000	6,0000	6,6000	7,3000
	Факт прогноза		0,6200	1,5200	1,9020	2,5000	3,2000	3,8400	4,4800	5,3000	5,5000	6,0000	6,6000	7,3000	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта (в составе ип)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
							план	факт	план	факт	прогноз				
<i>Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)</i>															
1															
1.1	Мероприятие (результат) «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»	Миллион единиц	0,0421	0,0422		0,0422	0	0	30.12.2024	30.12.2024			Арестьяева Татьяна Николаевна, Заместитель Министра молодежного развития Ульяновской области	Входящее письмо О направлении информации от 28.02.2024 № 65исх, Входящее письмо О направлении информации от 01.04.2024 № 100исх, Входящее письмо О направлении информации от 26.04.2024 № 15исх, Входящее письмо О	
1.1.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за I квартал»	НЕ УКАЗАНО							15.04.2024	15.04.2024			Прочий тип документа Протокол заседания проектного комитета от 04.04.2024 № 11		
1.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за II квартал»	НЕ УКАЗАНО							15.07.2024	15.07.2024			Не указано Протокол заседания проектного комитета от 04.07.2024 № 22		

1.К.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результатов за III квартал»	НЕ УКАЗАНО								15.10.2024	15.10.2024			Отчет Протокол заседания Проектного комитета от 03.10.2024 № 29	
1.К.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результатов за IV квартал»	НЕ УКАЗАНО								30.12.2024	30.12.2024			Входящее письмо О достижении показателей и результатов регионально го проекта "Социальная активность" национально го проекта "Образовани е" от 24.12.2024 № 73-ИОГВ- 13-ПО-АНО- СП/192нн	
1.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	НЕ УКАЗАНО								30.12.2024	30.12.2024			Входящее письмо О достижении показателей и результатов регионально го проекта "Социальная активность" национально го проекта "Образовани е" от 24.12.2024 № 73-ИОГВ- 13-ПО-АНО- СП/192нн	

1.К.6	Контрольная точка «Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	НЕ УКАЗАНО																Прочий тип документа План мероприятий от 15.02.2024 № 1-пл	
1.2	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологичной работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)»	Тысяча человек	0,1880	0,2930			0,3930	0	0	30.12.2024	30.12.2024		Арсентьева Татьяна Николаевна, Заместитель Министра молодежного развития Ульяновской области	Входящее письмо О достижении показателей и результатов регионально го проекта "Социальная активность" национально го проекта "Образование е" от 24.12.2024 № 73-ИОТВ- 13-ПО-АНО- СП/192ян					
1.2К.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результатов за I квартал»	НЕ УКАЗАНО								15.04.2024	15.04.2024			Прочий тип документа Протокол заседания проектного комитета от 04.04.2024 № 11					
1.2К.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результатов за II квартал»	НЕ УКАЗАНО								15.07.2024	15.07.2024			Не указано Протокол заседания проектного комитета от 04.07.2024 № 22					
1.2К.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результатов за III квартал»	НЕ УКАЗАНО								15.10.2024	14.10.2024			Ответ Протокол заседания проектного комитета от 03.10.2024 № 29					

														Входящее письмо О достижении показателей и результатов регионально го проекта "Социальная активность" национально го проекта "Образовани е" от 24.12.2024 № 73-НОУВ-13-ПО-АНО-СП/192вн	
1.2К.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за IV квартал»	НЕ УКАЗАНО												Входящее письмо О достижении показателей и результатов регионально го проекта "Социальная активность" национально го проекта "Образовани е" от 24.12.2024 № 73-НОУВ-13-ПО-АНО-СП/192вн	
1.2К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	НЕ УКАЗАНО												Входящее письмо О достижении показателей и результатов регионально го проекта "Социальная активность" национально го проекта "Образовани е" от 24.12.2024 № 73-НОУВ-13-ПО-АНО-СП/192вн	
1.2К.6	Контрольная точка «Утверждены (оговорены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»	НЕ УКАЗАНО												Входящее письмо О направлении информации от 19.03.2024 № 90иск	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе ип)

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.		Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Своими бюджетными роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства		
1	2	3	4	5	6	7
<i>Создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства), всего:</i>						
<i>Мероприятие (результат) "Организовать мероприятия с целью прохождения координационных добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, практикумов) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и психологическая работа с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)" (всего), в том числе</i>						
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них						
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)						
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)						
межбюджетные трансферты местным бюджетам						
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
Внебюджетные источники						
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)						
<i>Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведения информационная и рекламная кампания, в том числе размещение рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (всего), в том числе</i>						
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них						
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)						
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)						
межбюджетные трансферты местным бюджетам						
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
Внебюджетные источники						
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)						

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (в составе НП) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Региональный проект (в составе НП) "Социальная активность (Ульяновская область)"					

Источники финансирования дефицита (справочно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
(Социальная активность (Ульяновская область))

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование муниципального образования	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8