

П А С П О Р Т
регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мы вместе	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.			
4.	Куратор регионального проекта	Андреев В.И.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мирошников А.Э.	МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Арсентьева Т.Н.	Заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ульяновской области "Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	ФП	Процент	0,0000	2023	-	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400	Мирошников А.Э. МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	ФП	Процент	0,0000	2023	-	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000	Мирошников А.Э. МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,1000	0,3000	0,5000	1,0000	2,0000	3,2000	3,6000	4,0000	4,8000	5,4000	6,0000	6,3500
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	2,0000	4,0000	7,8000	11,6000	15,5000	19,3000	23,1000	27,0000	30,8000	34,6000	38,5000	42,3800

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	100,00 00	103,79 00	105,73 00	105,73 00	105,73 00	105,73 00	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. К 2027 году обеспечено участие детей и молодёжи во всероссийских, окружных и иных мероприятиях и проектах, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ в количестве 105,73 тыс. человек с охватом не менее 100 тыс. человек в 2025 году и 103,79 тыс. человек - в 2026 году.														
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,	-	Миллион единиц	0,0000	2023	-	0,0421	0,0421	0,0421	0,0421	0,0421	0,0421	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационн ой сети "Интернет"													
Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства).														
2.2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
2.2. 1	Численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в субъекте Российской Федерации в отчетном	-	Человек	-	-	-	46 900, 0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	финансовом году													

Средства программы будут направлены на: косметический ремонт помещения регионального Ресурсного Центра по развитию добровольчества, брендинг данного помещения, приобретение оборудования, реализацию проектов и мероприятий, направленных на популяризацию волонтерства в Ульяновской области с общим охватом 46 900 человек.

Программой предусмотрены мероприятия по четырём направлениям: семейное волонтерство, студенческое волонтерство, серебряное волонтерство и отдельный блок мероприятий, посвященный деятельности по поиску пропавших людей.

В рамках данного проекта жители региона могут присоединиться:

- к написанию писем–поздравлений незащищенным слоям населения, участникам СВО и их родным к государственным и иным праздникам;
- к участию в деятельности поисковых штабов «Лиза Алерт»;
- к участию в семейном волонтерстве;
- к организации помощи незащищенным слоям населения: одиноким пенсионерам и инвалидам, проживающим в малочисленных деревнях и селах.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность								
1.1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	0,00	8 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,41
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	8 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,41
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	8 020,41	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	8 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,41
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	8 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,41

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""	0,00	0,00	2 546,39	6 154,64	6 154,64	6 546,39	7 427,84	8 020,41	8 020,41	8 020,41	8 020,41	8 020,41
ИТОГО:		0,00	0,00	2 546,39	6 154,64	6 154,64	6 546,39	7 427,84	8 020,41	8 020,41	8 020,41	8 020,41	8 020,41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мы вместе

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. К 2027 году обеспечено участие детей и молодёжи во всероссийских, окружных и иных мероприятиях и проектах, направленных на гражданско-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							патриотическое воспитание граждан РФ в количестве 105,73 тыс. человек с охватом не менее 100 тыс. человек в 2025 году и 103,79 тыс. человек - в 2026 году.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мирошников А.Э.	Распоряжение Распоряжение об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждении ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ОЗР)
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года (с	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Итоговый отчет о достижении значений результата и проведении мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты.
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				точками отсутствует		социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года
1.1.8.	Контрольная точка" Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2026 года"						деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами,
1.1.11.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						проектами
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Итоговый отчет о достижении значений результата и проведении мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты.
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2027 года "	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2027 года
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года "	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Итоговый отчет о достижении значений результата и проведении мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность через патриотические проекты.
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года "	-	04.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2028 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2028 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года "	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам IV квартала 2028 года "						патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Итоговый отчет о достижении значений результата и проведении мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты.
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года "	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года
1.1.26.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждении ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2029 года "	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2029
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную	-	29.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года"						деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года "	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Итоговый отчет о достижении значений результата и проведении мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года "	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года
1.1.32.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2030 года "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2030 года
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года "	-	29.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2030 года "	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартала 2030 года
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Итоговый отчет о достижении значений результата и проведении мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты.
2.	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность						
2.1.	Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства).
2.1.1.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа План мероприятий, планируемых для проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)
2.1.2.	Контрольная точка"Проведён мониторинг достижения результата за I квартал"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Отчет о достижении результата за I квартал
2.1.3.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка "Проведён мониторинг достижения результата за II квартал"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Отчет о достижении результата за II квартал
2.1.5.	Контрольная точка "Проведён мониторинг достижения результата за III квартал"	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Отчет о достижении результата за III квартал
2.1.6.	Контрольная точка "Проведён мониторинг достижения результата за IV квартал"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Отчет о достижении результата за IV квартал
2.1.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.8.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.10.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа План мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"						рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)
2.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	02.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за IV квартал"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.13.	Контрольная точка"Проведён мониторинг достижения результата за I квартал"	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.14.	Контрольная точка "Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.15.	Контрольная точка "Проведён мониторинг достижения результата за II квартал"	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.16.	Контрольная точка "Утвержден	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Солодовникова	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	К.В.	План мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)
2.1.17.	Контрольная точка"Проведён мониторинг достижения результата за III квартал"	-	04.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за IV квартал"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	04.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.20.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.22.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа План мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"
2.1.23.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	04.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за IV квартал."	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.26.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.28.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа План мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)
2.1.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за IV квартал."	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.1.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.32.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.33.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.34.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)"	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа План мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							популяризации добровольчества (волонтерства)
2.1.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.36.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за IV квартал"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Средства программы будут направлены на: косметический ремонт помещения регионального Ресурсного Центра по развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""						добровольчества, брендирование данного помещения, приобретение оборудования, реализацию проектов и мероприятий, направленных на популяризацию волонтерства в Ульяновской области с общим охватом 46 900 человек. Программой предусмотрены мероприятия по четырём направлениям: семейное волонтерство, студенческое волонтерство, серебряное волонтерство и отдельный блок мероприятий, посвящённый деятельности по поиску пропавших людей. В рамках данного проекта жители региона могут присоединиться: - к написанию писем–

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поздравлений незащищённым слоям населения, участникам СВО и их родным к государственным и иным праздникам; - к участию в деятельности поисковых штабов «Лиза Алерт»; - к участию в семейном волонтерстве; - к организации помощи незащищённым слоям населения: одиноким пенсионерам и инвалидам, проживающим в малочисленных деревнях и селах.
2.2.1.	Контрольная точка" Утвержден список ответственных за достижение результата "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении ответственных за достижение результата "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""						конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
2.2.2.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по достижению результата "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Прочий тип документа План мероприятий по достижению результата "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
2.2.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мирошников А.Э.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии АНО по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливым регионом" на реализацию федерального проекта "Мы вместе" (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети"
2.2.4.	Контрольная точка"Объем законтрактованных средств составляет не менее 35%"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Отчет об объеме законтрактованных средств
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении результата "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства)""	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении результата "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" (проведенные мероприятия, объем контрактации).
2.2.6.	Контрольная точка"Заключены договоры на проведение косметического ремонта помещения ресурсного центра по развитию добровольчества и поставку оборудования"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет Отчет о заключении контрактов и договоров на проведение косметического ремонта помещения ресурсного центра по развитию добровольчества и поставку оборудования с приложением подтверждающих документов (реестр контрактов)
2.2.7.	Контрольная точка"Объем законтрактованных средств составляет 100%"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солодовникова К.В.	Отчет Отчет об объеме законтрактованных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет о реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства) с описанием достигнутых результатов по количеству участников мероприятий, исполнением бюджета (реестр контрактов/договоров) и проведенными работами по косметическому ремонту здания, в котором располагается АНО "Счастливый регион".
2.2.9.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ по косметическому ремонту и поставленного оборудования"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мирошников А.Э.	Отчет о приемке выполненных работ по косметическому ремонту и поставленного оборудования (акты выполненных работ)
2.2.10.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по ремонту ресурсного центра по развитию добровольчества и	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мирошников А.Э.	Отчет об оплате выполненных работ по ремонту ресурсного центра по развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставленного оборудования"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		добровольчества и поставленного оборудования с приложением подтверждающих документов (платежные поручения)

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Павловский муниципальный район		0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.11.	Новоспасский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.12.	Майнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.13.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.14.	Карсунский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.15.	Инзенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.16.	город Ульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	8,7000	15,2300	21,7600	28,2900	34,8200	41,3500
1.17.	город Новоульяновск	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.18.	город Димитровград	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.19.	Вешкаймский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.20.	Барышский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.21.	Базарносызганский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.22.	Новомалыклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
1.23.	Николаевский муниципальный	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
1.24.	Кузоватовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	42,3800	48,9000	55,4300	61,9500	68,4800	75,0000
2.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность										
2.1.	Новоспасский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.2.	Павловский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.3.	Радищевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.4.	Сенгилеевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.5.	Ульяновский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.6.	Старомайнский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.7.	Сурский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.8.	Тереньгульский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.9.	Новомалыклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400
2.10.	Старокулаткинский	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24.	Чердаклинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	6,3500	7,3300	8,3100	9,2900	10,2700	11,2400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Мы вместе

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческ Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	35,00	35,00	70,00
2	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	35,00	35,00	70,00
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	30,00	30,00	60,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00